

Mars 2022

SIP-utvecklare Västra Mälardalen


Från olika kontakter till
en SIP



Bakgrund

Mars, 2021

" Det är idag ett stort fokus på att särskilja ansvar istället för att dela ansvar "



Bakgrund

Juni, 2021

Kommunerna i Västra Mälardalen bedömde att det fanns behov av att ytterligare förstärka och kvalitetssäkra arbetet kring samordnade individuella planeringar, SIP.

Kommunerna föreslog därför ett projekt med syfte att skapa ett verksamhetsnära stöd.

Regionens verksamheter ställde sig bakom projektidén.
Barn- och ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatriska mottagningen
ville delta i projektet.

Projektplan och ansökan om medel från Samordningsförbundet Västra Mälardalen
lämnades in juni 2021.

Projekt: SIP-utvecklare Västra Mälardalen

Augusti, 2021

- Ansökan till Samordningsförbundet Västra Mälardalen beviljades.
- Projektägare: Verksamhetschef IFO Arboga Kommun.
- Projekttid 2 år. Projektstart 2022-01-01.
- Projektledare 1,0 tjänst, Arboga Kommun.




Projektets styrgrupp

December 2021

Styrgruppen består av representanter/chefer från:

- Arboga kommun
- Kungörs kommun
- Köpings kommun
- Barn- och ungdomspsykiatri Köping
- Vuxenpsykiatriska mottagningen Köping
- Samordningsförbundet Västra Mälardalen




Projektets målgrupp

Komplexa situationer vid ärenden inom målgruppen **16–29 år** där behov finns av en samordnad individuell planering för insatser från både Kommun och Region.

Exempel på komplexa situationer:

- allvarlig psykisk ohälsa
- missbruk
- svåra sociala situationer



Projekt mål

Delaktighet

Förebyggande

Behovsstyrt

- Behov ska tas tillvara enligt intentionen i lagstiftningen.
- Den enskildes delaktighet i SIP-processen ska främjas.
- Den enskilde ska uppleva processen kring SIP som effektiv och till nytta.
- Verksamheterna ska uppleva att SIP är effektivt och till nytta för den enskilde.
- SIP-arbetet ska genomföras med hög kvalitet.
- Kommun och region är trygga i att själva hantera SIP-processen även i komplexa ärenden.

Ansvarsfördelning

Förberedelser

Genomförande

Avslut

SIP-utvecklare ansvarar för:


Att tillsammans med samordningsansvarig/huvudansvarig skapa bästa möjliga SIP-process för den enskilde.

SIP-utvecklare ansvarar inte för:


Ärenden och ersätter inte utsedd samordningsansvarig/huvudansvarig i SIP-processen.

Verksamheter ansvarar för:

Att vid behov kontakta SIP-utvecklare och utnyttja stödfunktionen.



SIP-processen + Ärendeflöde samarbete med SIP-utvecklare




Aktiviteter från projektet

Ex. från aktiviteter våren 2022:

- Förbättringsförslag på utformande av SIP-plan
- Ingår i arbetsgrupp för länsövergripande aktiviteter i samband med att förskolan och skolan blir likvärdig part hösten 2022
- Genomgång SIP-processen i Cosmic Link
- Workshop kvalité i SIP

För mer information besök [hemsidan](#): SIP-utvecklare i Västra Mälardalen – Samordningsförbundet Västra Mälardalen (samordningvm.se)



Kontaktuppgifter

Projektledare: Beatrice Lyckholm

SIP-utvecklare

Mejl: Beatrice.Lyckholm@arboga.se

Tel: 0589-87029

Teams: [chatt/videosamtal](#)